
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.

Zhotovitel provedl kompletní rám mostku. Z důvodu povětrnostních podmínek byly stavební práce pozastaveny ke dni

06.12.2022. Od 07.12. - 15.12.2022 zhotovitel provedl práce dle schváleného DIO pro provizorní přemostění mostku

přes zimní období. 

Informace o průběhu stavebních prací:

Stavba se nachází v intravilánu obce Kraslice – část obce Tisová. Most převádí komunikaci III. třídy v katastrálním

území Tisová u Kraslic a Zelená Hora u Kraslic přes Bublavský potok. Šířkové uspořádání komunikace na mostě je

navrženo 6,5 m. V rámci modernizace mostu je v nezbytném rozsahu upravena komunikace na mostě a v přilehlém

úseku z důvodu plynulé návaznosti na stávající vozovku. Na mostě bylo navrženo výškové vyrovnání nivelety a navržen

jednotný podélný sklon komunikace na mostě 4,3 %. Příčně je komunikace na mostě navržena ve střechovitém příčném

sklonu 2,5 % k římsám mostu. Stávající most je z důvodu svého technického stavu již nevyhovující. Tento most je nutné

odstranit a vybudovat nový. Je tedy navržen nový železobetonový polorámový a plošně založený mostní objekt s

vozovkovým souvrstvím. V rámci rekonstrukce mostu bude nutné nejprve provést vytýčení stávajících sítí a odstranění

drobné vegetace vč. 1 ks pařezu. Pro založení mostu je nutné provést záporové pažení.

Po dobu stavby je nutná úplná uzavírka silnice III. třídy č. 21046, doprava bude vedena po objízdné trase dle SO 151. 

Objednatel a investor stavby:

Popis stavby:

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Zhotovitel stavby: 

- byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Předpokládaný termín realizace:

Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov

Vodohospodářské stavby s.r.o. 

01.07.2022 - 15.12.2022

Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic

Stavba je financována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.  

Fotodokumentace stavby:
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