

Modernizace křižovatky u obchodního domu Tesco v Chebu bude přesunuta do příští stavební sezóny

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje společně s městem Cheb připravuje modernizaci stávající okružní křižovatky na silnici II/230 v Chebu, v blízkosti obchodního domu Tesco. Jedná se o významnou dopravní investici v jedné z nejvytíženějších částí města, která má po dokončení přispět ke zlepšení dopravního řešení v lokalitě, zvýšení bezpečnosti provozu a plynulejšímu průjezdu tímto úsekem.

Stavba byla připravována se záměrem zahájit realizaci na počátku letošní stavební sezóny. V závěrečné fázi přípravy však vyvstaly nové požadavky v oblasti dopravně-inženýrských opatření, zejména ve vztahu k zajištění provozu veřejné hromadné dopravy. Tyto požadavky bylo nutné zapracovat do již připravené dokumentace a následně promítnout do navazujících administrativních kroků. Tím došlo k posunu možného termínu zahájení stavebních prací.

Úpravy se týkají především organizace dopravy během stavby, provozu hromadné dopravy, návazností linek, dočasných změn v obsluze území, umístění přechodného dopravního značení a dalších opatření nezbytných pro bezpečný a funkční provoz v lokalitě po dobu realizace.

Pokud by stavba začala až v současně dostupném termínu, mohlo by vzhledem k plánovanému harmonogramu dojít k tomu, že by realizace zasáhla až do zimního období. Takový postup by u dopravně významné a intenzivně využívané křižovatky představoval zvýšené riziko nejen z hlediska kvality prováděných prací, ale také z hlediska dopadů na dopravu, veřejnou hromadnou dopravu a každodenní život obyvatel města.

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje a město Cheb proto po vyhodnocení situace přistupují k přesunutí realizace do příští stavební sezóny jako k odpovědnějšímu řešení. Cílem je předejít situaci, kdy by stavební práce probíhaly v nevhodném období, hrozilo by jejich přerušení z důvodu klimatických podmínek nebo by realizace znamenala vyšší dopravní zátěž, než je nezbytně nutné. U takto významných dopravních staveb je klíčové nejen samotné zahájení prací, ale především jejich bezpečné, plynulé a kvalitní dokončení.

Do zahájení realizace budou pokračovat přípravné a administrativní kroky tak, aby byla stavba v příští stavební sezóně připravena k zahájení v co nevhodnějším termínu. Veřejnost bude o přesném termínu zahájení prací, souvisejících dopravních omezeních a organizaci dopravy včas informována.

Modernizace křižovatky u obchodního domu Tesco v Chebu zůstává důležitou společnou investicí Karlovarského kraje, Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje a města Cheb. Po dokončení má stavba přispět k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu v této dopravně zatížené lokalitě a ke zlepšení dopravního komfortu pro řidiče i obyvatele města.